

## Nieuwe locatie dagopvang – haalbaarheidsfase gebruikers

De verkenning van de nieuwe locatie voor de dagopvang van het Leger des Heils wordt in fases opgedeeld \*). De eerste fase betreft het verkennen van de haalbaarheid van deze locatie op de gebruikers van het pand.

Daarvoor lopen drie lijnen gedurende de zomerperiode:

1. [redacted] buiten verzoek
2. [redacted] buiten verzoek
3. Verder uitwerken en concretiseren concept *clubhuis* van het LdH

5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e

5.1.2e

buiten verzoek

5.1.2e

5.1.2e



### 3. Verder uitwerken en concretiseren concept *clubhuis*

**5.1.2e** gaat verder met het uitwerken van het clubhuis-concept. Vanuit de verkenning van de nieuwe locatie is het de wens om dit zo concreet mogelijk te maken. Dus: welke partners zouden hiervoor aangehaakt kunnen worden, welke financieringsmogelijkheden, hoeveel vierkante meters.

**5.1.2e** heeft vrijdag 11 juli de eerste afstemming met **5.1.2e**.

Uiteindelijk worden de 3 uitkomsten in een besluitdocument/voorstel verwerkt met daarin:

- Haalbaarheid van het vullen van de m<sup>2</sup>'s
- Indicatie van de kosten (met meerdere varianten)
- Indicatie van sluitende (ver)huurprijs (en verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een 'maatschappelijke' kostprijs)
- Concreet advies/vervolgvoorstel

#### Vervolgfase

In een volgende fase zal, wanneer het pand in eigendom van de gemeente blijft en er een verbouwing gaat plaatsvinden, een bouwkundig projectmanager aangehaakt moeten worden. Vastgoed heeft hiervoor intern de capaciteit niet beschikbaar.

In vervolgfase aanhaken: communicatie, participatie, vergunningen, erfgoed (bouwhistorisch onderzoek), OOV (integraal veiligheidsplan).